



فضیلت ماب محترم رئیس صاحب و اعضای هیات قضایی (محکمه ابتداییه جرایم سنگین مرکز عدلی و قضایی)!

اینجانب څارنوال مؤظف که شهرتم درج ورق هذا گردیده طبق ماده (۱۳۴) قانون اساسی، ماده (۱۷۵) قانون اجراءات جزایی علیه متهم/ متهمین قضیه که دارای اهلیت شرعی و قانونی خود میباشد در رابطه به جرم ارتکابی شان ذیلاً افامه دعوی مینمایم:-

انضمام نمبر (۳۶۳۰) مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ امریت دفتر مرستیالی محترم مبارزه با فساد اداری لوی څارنوالی ج-۱-۱ اوراق قضیه اعمار دیوار (۷۰) متره سفارت افغانستان مقیم واشنگتن به اتهام اسامیان هریک داکتر محمد همایون قیومی وزیر اسبق مالیه و عضو تدارکات ملی شاد محمد خرگند مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا سفیر افغانستان در امریکا بعد از اكمال پروسه تحقیقات و ترتیب اتهامنامه غرض اجراءات بعدی به این ریاست مواصالت وزیده است که جریان قضیه به شرح ذیل میباشد:

جریان قضیه: بملاحظه گزارش ریاست محترم تعقیب تعهدات هدایات و اوامر احکام و فرامین ریاست محترم اداره امور قسمتی از دیوار احاطه تعمیر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم واشنگتن به اثر تند باد شدید و باران به تاریخ ۲۱/مارچ/۲۰۱۹ فرو ریخته سفارت ج-۱-۱ مقیم واشنگتن موضوع ربه وزارت امور خارجه اطلاع داده وزارت محترم امور خارجه در زمینه به سفارت

شهرت څارنوال

اسم	تخلص	محل وظیفه		
حکمت الله	حکمت	ریاست څارنوالی ابتداییه ملکی		
شهرت متهم یا متهمین				
اسم	ولد/بنت	ولدیث	وظیفه	سن موجوده
داکتر محمد همایون قیومی			سرپرست اسبق وزارت مالیه و عضو تدارکات ملی	
شاد محمد خرگند			مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا	
رویا رحمانی			سفیر افغانستان در امریکا	

سرنوشت متهمین:-----

نوع واقعه: اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی

مذکور هدایت صادر نموده تا در زمینه اعمار دیوار عجالتا از وجوه حفظ و مراقبت چهار ربع سال مالی ۱۳۹۸ اقدام عاجل نماید.

متعاقبا موضوع با وزارت محترم مالیه به منظور تهیه وجوه مالی شریک ساخته شده که وزارت محترم مالیه نیز در زمینه از داخل بودیجه انکشافی سال ۱۳۹۸ وزارت محترم امور خارجه ابراز موافقه نموده است سفارت ج-ا-۱ مقیم واشنگتن بعد از موافقه وزارت محترم مالیه هیات را به منظور پیش برد پروسه توظیف نموده که هیات موظف قیمت های احتمالی را از چهار شرکت مختلف به منظور اعمار مجدد دیوار مطابق قانون تدارکات کشور میزبان جمع آوری نموده که بر اساس جدول ارسالی سفارت نازل ترین آفر (۴۲۰۰۰۰) چهار صد و بیست هزار دالر امریکایی و بلند ترین آن (۲۱۲۰۰۰۰) دو میلیون یکصد و بیست هزار دالر امریکایی ارایه شده و به مرکز گسیل نموده اند موضوع بودیجه برای دیوار مذکور توسط قیومی صاحب وزیر مالیه و خرگند صاحب بطور فوق العاده شامل اجندا کمیسیون محترم تدارکات ملی گردیده که در جلسه شماره (۱۹) مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ کمیسیون محترم چنین فیصله نموده اند:

وزارت محترم در زمینه تامین بودیجه مورد نیاز اقدام نماید وزارت محترم امور خارجه در زمینه بازسازی دیوار احاطه فعلا اقدام نماید. پروسه کاری تخنیک و تطبیقی از سوی خرگند صاحب نظارت و ارزیابی گردد)

به منظور نهایی سازی آفرهای مرحله دوم که توسط آقایان خرگند، یما نظام مشاور حقوقی وزارت مالیه و سفارت مشترکا جمع آوری شده بود جلسه در دفتر کار مشاوریت ارشد در امور زیر بنا ها با اشتراک جناب داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه محترم ناهید ایثار معین اداره و منابع امور خارجه محترمه رویا رحمانی سفیر ج-ا-۱ مقیم واشنگتن دی سی محترم اجمل حمیدی مدیر عمومی املاک وزارت امور خارجه تدویر یافته در جلسه متذکره داکتر صاحب خرگند گزارش کاری خود را ارایه نموده و در بین آفرهای ارایه شده صرف دو آفر را واجد شرایط دانسته و شرکت KADCON را با آفر ارایه شده مبلغ (۱۵۸۶۰۰۰) یک میلیون و پنجمصد هشتاد شش هزار دالر امریکایی به منظور پیش برد کار پروژه برای انتخاب واجد شرایط دانسته اند.

متعاقبا داکتر صاحب خرگند ذریعه ایمل با ذکر دلایل تخنیک و فیصله جلسه قبلی از مدیر عمومی املاک وزارت امور خارجه خواسته تا موضوع جهت اخذ منظوری به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع گردد جلسه شماره (۱۹۸) مورخ ۱۱ سنبله ۱۳۹۸ کمیسیون محترم تدارکات ملی بعد از استماع گزارش داکتر صاحب خرگند نظریه استعجالیت و اهمیت پروژه اعمار دیوار احاطه سفارت ج-ا-۱ مقیم واشنگتن را منظور نموده است

آوازه ها و نشریات رسانه های داخلی:

در ماه سرطان سال ۱۳۹۹ در رسانه های داخلی موضوع حیف و میل پول در اعمار دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی به تشر رسید هزینه دیوار مذکور که شامل اعمار سه دیوار شرقی شمالی و غربی میباشد تقریبا دو میلیون دالر امریکایی تمام شده است.

نتایج بررسی ها نشان دهنده فساد، غفلت و وظیفوی وعدم شفافیت در پروژه دیوار میباشد تخلفات فوق را در سه بخش تقسیم بندی نموده اند:

۱: پروسه تدارکات

۲: عدم پیگیری قانونی مساله شراکت در مصارف اعمار دیوار یا (cost sharing) توسط همسایه های همجوار سفارت

۳: عدم ارایه خدمات حقوقی با کیفیت توسط شرکت حقوقی استخدام شده بافیس بسیار بلند.

پروژه اعمار دیوار سفارت افغان نستان در واشنگتن در برگیرنده اعمار سه دیوار شمالی شرقی و غربی میباشد که جمعا دومیون هزینه گرفته است به ملاحظه گزارشات بعد از فروری دیوار شرقی در قدم نخست سفارت میخواست تا به اعمار به دیوار به شکل سابق آن دیوار خستی بوده پردازد اما از زمانیکه سفارت یکه شرکت را بنا (ECS) را بخاطر آزمایش خاک با فیس (۱۲۲۵۰) دالر امریکایی و شرکت دیگری را بنام (KCS) بخاطر آزمایشات تخنیکي با فیس (۴۰۰۰۰) دالر امریکایی استخدام می نمایند شرکت های مذکور بعد از آزمایشات خاکی و تخنیکي به سفارت مشوره میدهند که دیوار شرقی بجای اعمار به شکل خستی به اعمار دایمی و مستحکم ضرورت دارد.

نقطه قابل بحث در گزارش های واصله اینست: که آقای خرگند مشاور مقام ریاست جمهوری در امور زیر بناها نیز همانند شرکت های مذکور مشوره مشابه به سفارت افغانستان میدهند آنچه بعد از نتایج آزمایشات تخنیکي و خاک مهم تلقی میگردد و سفارت هم تلاش میوزد آنرا حل نماید مساله شراکت در مصارف دیوار با همسایه ها میباشد زیرا از یک طرف دیوار ها مشترک بوده و از جانب دیگر دلایل فروری مخصوصا دیوار شرقی که فشار وارده از ملکیت همسایه میباشد در ابتدا روی مصارفات مشترک با همسایه بحث صورت گرفته بود اما بعدا موضوع پیگیری نمیشود. بنا براین سفارت افغانستان بعد از اخذ تاییدی از کمیسیون تدارکات ملی اعمار سه دیوار سفارت را به اعلان داوطلبی میگذارد در نتیجه شش شرکت با قیمت های ذیل آفرهای خویش را ارایه مینمایند.

شرکت CITADEL مبلغ (۸۶۰۰۰۰) دالر امریکایی

شرکت NSC مبلغ ۸۶۹۶۶۵ دالر امریکایی

شرکت IS مبلغ ۹۱۴۷۸۰ دالر امریکایی

شرکت clark مبلغ (۵۶۶۰۰۰۰) دالر امریکایی

شرکت KODCON مبلغ (۱۶۳۴۰۰۰)

شرکت JG مبلغ (۹۷۵۸۹۰) دالر امریکایی

تیم سفارت آفرها را مطالعه نموده به شرکت IS که دارای سومین آفر ارزان برای اعمار سه دیوار میباشد نمره اول میدهند اما بعدا بنا بر دلایل گنگ و غیر قابل قناعت سفارت شرکت KODCON را که دارند. دومین آفر بالا میباشد به شرکت قرار دادی به کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد مینماید هر چند مصوبه کمیسیون تدارکات ملی نشان دهنده آنست که کمیسیون قانع به دلایل ارایه شده از طرف سفارت برای رد شرکت IS و انتخاب شرکت KADCON نبوده اما به توصیه آقای قیومی وزیر مالیه و نظیر به استعجالیت موضوع شرکت KADCON در جلسه کمیسیون خارج از موضوع اجندا مورد بحث قرار گرفته و منظور گردیده است

همزمان با امضای قرار داد با شرکت کاد کان حقوقی DLAPI Per به سفارت مشوره میدهد تا شرکت تخنیکي KCE را دوباره برای نظارت شرکت کاد کان استخدام نماید در نتیجه با منظوری (۶۴۸۳۹) دالر امریکایی توسط کمیسیون تدارکات ملی سفارت شرکت مذکور را برای نظارت تخنیکي پروژه استخدام مینمایند طبق گزارش واصله آقای خرگند تا کنون گزارش نظارت تخنیکي خویش را ارایه نکرده و همچنان معلوم نیست که نتایج کار به کجا رسیده است

یافته های گزارش ۱: رهبری تیم تدارکاتی را مستشار سیاسی سفارت برکت الله رحمتی بدوش داشته در راهپور که رحمتی عنوانی سفارت ارایه کرده شش شرکت اشتراک کننده را واجد شرایط دانسته اند

همچنان تیم موظف نمره دهی آفرها سومین آفر ارزان مربوط شرکت IS را قبول و برنده اعلان نموده اند اما بعدا که اسناد نشان میدهد به سفارش آقای خرگند و همچنان توصیه شرکت DLAPIPer سفارت شرکت KADCON را بحیث شرکت برنده به کمیسیون تدارکات ملی معرفی و برای عدم واجد شرایط بودن شرکت IS دلایل قناعت بخش ارایه نمی نمایند و فقط میگویند که ممکن شرکت IS مورد قبول همسایه قرار نگیرد در حالیکه این استدلال به دو دلیل قابل رد بوده اولاً اینکه نامه های رد و بدل شده فی مابین همسایه و سفارت علاقمندی به انتخاب شرکت نداشته چنانچه در ایمیل خودش تحریر داشته اند که این دیوار شما است شما میتوان تصمیم گرفت ما هیچگونه نظری درین مورد نداریم . ما فقط یک چارچوب زمانی برای اعمار دیوار میخواهیم دلیل دوم اینکه اگر قرار نبود که همسایه در تقسیم مصارف سهم بگیرد به کدام دلیل به حق انتخاب شرکت داده میشود

بنا عدم رضایت همسایه یک دلیل بسیار ضعیف و بی اساس میباشد سوم از لحاظ قانونی تیم موظف تدارکاتی که پروسه آفرگیری را تکمیل نموده و شرکت برنده را نظر به معیارات نمره دهی انتخاب نموده باید اولویت داده میشد انتخاب نهایی توسط خرگند و سفارت نشان دهنده زیرگذشتن پروسه قانونی تدارکات میباشد

۲: همچنان قابل یاد آور است که بعد از تکمیل پروسه انتخاب شرکت ها بنا بر دلایل که در اسناد موجوده نشان دهنده عدم رضایت وزارت خارجه امریکا از تماس و کار با برکت الله رحمتی میباشد پروسه تدارکات از جانب برکت الله رحمتی و نمره دهی از سوی تیم که از جانب سفارت تعیین گردیده است صورت گرفته این تیم شرکت IS را برنده اعلان نمودند اما بنا بر پیشنهاد خرگند داماد وی بنام حارث که دیپلومات برحال در قاهره بوده به عوض برکت الله رحمتی بحیث ناظر در پروژه بخصوص در مراحل تدارکاتی و انتخاب شرکت ها موظف میشود اما زمانیکه مقام عالی داماد خرگند را از پروسه خارج میسازد او با اسناد مربوط پروژه غایب میشود

بنا برداشت از این حالت اینست که از یک طرف سفارت بدون دلایل موجه اقدام به انتخاب قیمت ترین شرکت مینماید و از طرف دیگر برکناری برکت الله رحمتی و نصب داماد آقای خرگند دخالت آقای خرگند در انتخاب شرکت KADCON رابطه مستقیم با تضاد منافع اختلاف روی انتخاب شرکت ها و فساد در پروسه انتخاب شرکت ها دارد .

فساد و مسئله غیر قانونی بودن انتخاب شرکت برنده در کمیسیون تدارکات ملی در کابل نیز مطرح میشود چنانچه کمیسیون تدارکات ملی بعد از خوانش پیشنهاد سفارت افغانستان مبنی بر منظوری شرکت KADCON بحیث شرکت برنده نظر میدهد که سفارت افغانستان در واشنگتن دلایل واضح و قناعت بخش برای رد شرکت IS که آفر آن نصف قیمت شرکت KADCON میباشد ندارد اما کمیسیون تدارکات ملی بعدا واضحا در تصویب خود مینویسد که نظر به هدایت آقای قیومی وزیر مالیه وقت به این دلیل که پروژه از استعجالیت برخوردار است بدون بررسی دلایل شرکت KADCON را بحیث شرکت قرار دادی منظر مینمایند بنا بر بررسی ها نشان میدهد که با وجود استعمال کلمه استعجالیت در استدلال قیومی و سفارت افغانستان و منظوری تدارکات ملی تمام مکاتبات نشانده دهنده آنست که سفارت در مکاتبات خویش با این دو وزارت در طی مراحل کارها بسیار بطی و سست بوده بررسی زمانی این مکاتبات با طرح غیر مترقبه استعجالیت موضوع از طرف آقای قیومی در انتخاب شرکت دو برخورد متضاد را نشان داده و نمایانگر کارهای پشت پرده است .

عدم پیگیری قانونی مساله شراکت در مصارفات اعمار دیوارهای شمالی و شرقی سفارت با همسایه ها طبق موافقت نامه تصفیه حساب EASEment agreement که بین همسایه شمالی و سفارت افغانستان در سال ۱۳۹۵ منعقد میشود طرفین موافقت نامه توافق مینمایند که در صورت هرنوع تخریب یا ضرورت به ترمیم دیوار شمالی که دیوار مشترک بین سفارت افغانستان و همسایه میباشد مشترکاً مصارف ترمیم و اعمار را تقسیم می نمایند این موافقت نامه الزامی بوده و هنوز هم مرعی الاجرا است .

وقتیکه از همسایه تقاضای ترمیم دیوار میشود همسایه شمالی به دلیل عدم رسیدگی با الموقع و تاخیر در ترمیم حاضر به نادیده مصارفات نمی شود سفارت و شرکت حقوقی هم موضوع را تعقیب نمی نمایند حال آنکه این موضوع در موافقت نامه به صراحت تحریر یافته است .

شرکت در مصارفات دیوار شرقی و تماس با همسایه : بررسی ها و اسناد نشان میدهد که فشار زمین همسایه تاثیر مستقیم در تخریب دیوار شرقی داشته که حتی شرکت حقوقی نیز در مورد ابراز نظر نموده است

چون دیوار مشترک بوده باید COST sharing صورت میگرفت در حالیکه در اوایل همسایه زمانیکه دیوار فرو میریزد به سفارت اطلاع میدهد و خاطر نشان میسازد که حاضر است برای اعمار دیوار (۱۰۰۰۰) دالر کمک نماید بعداً به دلیل سهلنگاری سفارت در اقدامات و شکایت همسایه به وزارت امور خارجه حاضر به همکاری نمی شوند .

استفاده از شعاع لایزری بمنظور تست خاک که مصارفات را فوق العاده بلند کرده است عدم ارائه خدمات با کیفیت توسط شرکت حقوقی .

شرکت حقوقی DLA piper به پول گزاف (۱۵۰۰۰۰) یکصد پنجاه هزار دالر امریکائی به اضافه (۵۸۰۰۰) پنجاه و هشت هزار دالر امریکائی استخدام گردیده است که هیچگونه موثریت نداشت، حتی موضوع شراکت همسایه ها را در مصافقات پول دیوار ها حل نتوانست .

دز گزارش واصله تذکر یافته که معلومات نشان میدهد که آقای یما نظام که توسط آقای قیومی بحیث نماینده ناظر در پروژه دیوار استخدام میشود قبلاً با شرکت حقوقی DLA piper کار نموده، پیشنهاد آقای نظام خارج از چوکات تقریری دیپلوماتیک بحیث دیپلومات از یکطرف اصول دیپلوماتیک را نقض نموده از طرف دیگر بتایر سروکار داشتن او با شرکت حقوقی متذکره تضاد منافع را نشان میدهد و این رابطه غیر شفاف باید پیگیری شود. علاوه بر آن سفارت افغانستان شرکت حقوقی فوق الذکر را در برابر قیس (۲۰۰۰۰) بیست هزار دالر برای لابی گیری استخدام نموده است که همچو استخدام غیر معقول بوده و خطر بزرگ به یک نهاد سیاسی است. معلومات نشان میدهد که شرکت مذکور در بسیاری موارد بعوض دفاع از حقوق موکل از آن طرف قرارداد حمایت مینماید.

همچنان شرکت دلا پیرر با وزارت محترم مالیه نیز رابطه چهار ساله غیر شفاف با شرکت دارد زیرا وزارت مالیه چرا این شرکت قیمت را استخدام کرده است؟ پاسخ آن باید دریافت گردد.

اجراءات و تحقیقات بعمل آمده:

بتاسی از هدایت مقام محترم عالی لوی خارتووالی طی نامه شماره (۱۲۶۸) مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ تعداد (۲۲) سوال پیرامون موضوع دیوار سفارت افغانستان رسماً از وزارت امور خارجه معلومات خواسته شد که کاپی نامه سوالات ضمیمه قابل ملاحظه میباشد، وزارت محترم امور خارجه به جواب سوالات این اداره طی ۲۲ شماره پاسخ تحریر داشته اند و اکثراً موارد رابه خرگند مشاور رئیس صاحب جمهور و سفارت افغانستان مقیم واشنگتن نسبت داده اند.

معلومات و پاسخ های ارایه کردگی وزارت محترم امور خارجه تحليل سوالات و تئوير موضوع نبوده مجدداً طی استعلامیه های جداگانه پیرامون موارد اینکه در پروسه دیوار مذکور به تعداد (۶) شرکت اشتراک ورزیده بود نازل ترین قیمت جهت اعمار دیوار مبلغ (۹۱۴۷۸۰) دالر امریکائی از جانب شرکت (IS) ارایه گردیده و نمره اول هم به شرکت مذکور داده شده بود چرا با شرکت (KADCON) که آفر آن بسیار بلند و مبلغ (۱۶۳۴۰۰۰) دالر امریکائی بود قرار داد منعقد گردیده است؟ همچنان علت استخدام چندین شرکت در یک زمان و موثریت آن چه بوده، عدم محاسبه خساره با همسایه ها، علت تقرر حارث نام به عوض برکت الله رحمتی، علت استخدام شرکت دلا پیپر به حیث مشاور و لابی گری و موثریت این شرکت چه بوده؟ چرا قرار داد اعمار دیوار با یک شرکت صورت نگرفته؟ یما نظام مشاور وزارت مالیه بوده چرا در سفارت استخدام گردیده است؟ و بسا موارد مهم این قضیه استجواب به عمل آمد، سفارت افغانستان به پاسخ سوالات چنین تحریر داشته اند که بالترتیب ارایه می گردد.

(سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی، شرکت کدکان را کمیته ملی تدارکات پیشنهاد نکرده است، کمیته موظف سفارت افغانستان بود پیشنهاد کرده IS در واشنگتن دی سی، در جدول نمره دهی خود ارزان ترین پروپوزل را که در مرحله قبل از غنای مربوط شرکت است. هر چند قیمت های پروپوزل های غنای تغییر کرده بود، با وجود آن سفارت افغانستان جدول نمره دهی کمیته موظف را همرا با پروپوزل های غنای به وزارت امور خارجه و آقای شاد محمد سرگند که مسولیت نظارت از پروسه کاری تخنیک و تطبیق پروژه را به عید داشت، ارسال داشته و کمیته تدارکات در فیصله ۳۴۵۷ شرکت کدکان را انتخاب کرده است.)

بعد از مفاهمه با سفارت ج.ا.ا مقیم واشنگتن دی سی و به رویت اسناد، احترامانه نگاشته میشود:

قرارداد سروی پروژه با شرکت VIKA به مبلغ ۸۸۰۰ دالر امریکائی، با احتساب اضافه کاری ۱۲۷۵۰ دالر امریکائی قرارداد خدمات Engineering Structural با شرکت KCE به مبلغ ۵۰۰۰۰ دالر امریکائی با احتساب اضافه کاری (۶۴۸۳۹) دالر امریکائی. قرار داد حفر و تست خاک با شرکت ECS مبلغ (۱۲۲۵۰) دالر امریکائی. قرار داد باز سازی دیوار ها، ساحه پارکینگ سفارت و بخشی از حویلی همسایه که به خاطر باز سازی دیوار باید برداشته شده، پس از ساخت دیوار از نو ساخته می شد، با شرکت (KODCON) به مبلغ (۱۵۸۶۰۰۰) دالر امریکائی.

سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی بدین باور بود که همسایه شرقی، خانم گلوریا، باید در باز سازی دیوار سهم بگیرد، اما ایشان سهم گیری در باز سازی را با این استدلال که دیوار مربوط سفارت میباشد رد نمود. خانم گلوریا به وزارت امور خارجه امریکا در مورد هزینه دیوار شکایت کرده و وزارت امور خارجه امریکا در ایمل های متعدد به سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی بر این موضوع تاکید داشت که دیوار مربوط سفارت افغانستان می شود و باید سفارت آن را باز سازی کند.

با وجود فشار های سیاسی برای باز سازی هر چه عاجل دیوار توسط وزارت امور خارجه امریکا و شهر داری واشنگتن دی سی، سفارت افغانستان از وکیل خویش میخواست تا با همسایه شرقی و شمالی در مورد پرداخت مشترک هزینه باز سازی دیوار صحبت کند. وکیل سفارت پس از صحبت با همسایه ها، در نامه به سفارت توضیح میدهد، که همسایه شرقی نه تنها در پرداخت هزینه سهم نگرفته بلکه ادعا دارد که فرو ریختن دیوار خساراتی بر خانه او وارد کرده است؛ همچنین، همسایه شمالی که در سال ۱۹۹۲ توافقنامه ای را با سفارت در مورد تقسیم هزینه استناد سازی دیوار شمالی امضا کرده و کار استناد سازی سال ها قبل انجام شده بود، حاضر نیست در پرداخت مصارف باز سازی دیوار سهم بگیرد.

سفارت با توجه به فشار های سیاسی و پاسخ همسایه ها، پس از آن که شرکت کدکان توسط کمیته تدارکات برنده اعلان شده، در نامه شماره (۸۹۶) مورخ ۱۶ میزان ۱۳۹۹، ضمن اطلاع دادن به وزارت امور خارجه از تلاش های سفارت برای سهم گیری همسایه ها در پرداخت مصارف مینویسد، که سفارت از کار وکیل حقوقی راضی نبوده و هنوز به این باور است که همسایه ها در باز سازی دیوار ها سهم بگیرند. در ادامه سفارت در مورد امضای قرار داد با شرکت کدکان طالب هدایت میشود. وزارت امور خارجه در نامه شماره (۱۲۳۲) مورخ ۲۳ میزان به سفارت تفویض صلاحیت میکند. که مطابق فیصله کمیته تدارکات اجراءات نماید.

علاوه بر سهم نگرقتن همسایه ها در باز سازی دیوار ها، پس از امضا قرار داد و شروع کار باز سازی، شرکتی که خانه خانم کلوریا، همسایه شرقی، را بیمه کرده است، در نامه به سفارت افغانستان در ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ نوشته است که آن شرکت مصروف بررسی خسارات های ناشی از فروریختن دیوار بر خانه خانم کلوریا بوده و برای جبران خسارت های احتمالی سفارت را در جریان قرار داده است.

آقای برکت الله رحمتی تا هنگام امضای قرار داد با شرکت کدکان در سفارت ابقای وظیفه می کرد. نامه شماره (۷۶۱) مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی که حاوی شش پروپوزل نهایی است به امضای آقای رحمتی، به دلیلی که خانم رویا رحمانی در سفر کاری در کابل بوده و آقای رحمتی سرپرست سفارت بود، به کابل ارسال شده است. همچنین نامه آفر قرار داد پروژه به شرکت کدکان به امضا آقای رحمتی در ۶ سپتمبر ۲۰۱۹ مطابق به ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ ارسال شده است پس از امضا قرار داد با شرکت کدکان در ۱۸ میزان ۱۳۹۸ آقای رحمتی مطابق امریه (۳۷۶۲/۷۴۱۷) مورخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۸ وزارت امور خارجه طور خدمتی به کابل فرا خوانده شدند.

پس از باز دید سفارت توسط آقای شاد محمد سرکنند و توصیه ایشان برای درخواست تعیین آقای حارث انصاری برای پیش برد امور اداری و مالی سفارت، که در زمینه مشکل وجود داشت و سفارت قبلاً هم به وزارت امور خارجه اطلاع داده و خواستار فرستادن فردی که بتواند امور مالی و اداری را به پیش برد. سفارت در نامه شماره (۸۱۰) مورخ ۲۰ سنبله ۱۳۹۸ به وزارت امور خارجه پیشنهاد کرد تا آقای حارث انصاری را به واشنگتن بفرستند. وزارت امور خارجه در حکم شماره (۱۶۶۴) مورخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۸ مقام وزارت آقای حارث انصاری طور خدمتی در سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی تعیین نمود. ایشان در ۱۹ قوس اشغال وظیفه کرده و به اساس نامه (۴۸۳۳/۹۹۷۰) مورخ ۱۲ جدی ۱۳۹۸ وزارت امور خارجه ختم وظیفه و به کابل فرا خوانده شدند.

سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی از محل سکونت آقای حارث انصاری اطلاع ندارد. آقای انصاری تا هنگام فرا خوانده شدن به مرکز مصروف بافتن خانه و تنظیم امورات شخصی بودند و هیچ نوع اسناد دفتر با ایشان شریک نشده و هنگام ترک وظیفه اسناد دفتر را با خود نبرده. ایشان تنها کارت دیپلوماتیک را که توسط وزارت امور خارجه امریکا صادر شده بود با خود برده که آن هم پس از اطلاع دادن سفارت افغانستان به وزارت امور خارجه امریکا در مورد پایان ماموریت آقای انصاری بی اعتبار شده است.

قرار داد شرکت DLA PIPER پیش از فروریختن دیوار سفارت، توسط وزارت مالیه به امضا رسیده است. هنگام فروریختن دیوار سفارت آقای قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه برای یک سفر کاری در واشنگتن دی سی بود و وقتی از فروریختن دیوار و مطرح شدن مسایل حقوقی در مورد باز سازی دیوار خبر شد، شرکت DLA PIPER را که وزارت مالیه با آن شرکت قرار داد داشت به سفارت معرفی کرد تا از مشوره های حقوقی یکی از وکیلان آن استفاده کند. سفارت پس از این که خانم کلوریا تماس خود را با سفارت قطع و وکیل خود را برای پیشبرد امور معرفی کرد، ناگزیر شد به اساس توصیه آقای قیومی، از خدمات حقوقی ارائه شده توسط یکی از وکیلان DLA PIPER استفاده نموده و موضوع را در نامه شماره (۱۲۱) مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۸ به اطلاع وزارت امور خارجه رسانید. آن شرکت سفارت را در زمینه گفتگو با وکیل همسایه شرقی و غربی، ارزیابی شرکت ها و بررسی حقوقی پروپوزل ها و قراردادهای کمک نموده و در سایر موارد مشوره حقوقی داده است.

از اینکه پروسه کاری، تخنیکي، تطبیقی و نظارت پروژه به اساس فیصله کمیسیون محترم تدارکات ملی به خرگند مشاور ارشد رییس جمهور محول گردیده است و ایشان در همکاری نزدیک با سفارت ج.ا.م مقیم واشنگتن دی سی پروسه را پیش برده اند بهتر خواهد بود راجع به قانونیت و عدم قانونیت اعمار دیوار از آقای خرگند و مقام سفارت افغانستان مقیم واشنگتن معلومات نموده پاسخ ارایه دارند.

پیرامون موضوع مجدداً ذریعه استعلامات تاریخی ۱۳۹۹/۷/۲۹ از اداره محترم تدارکات ملی، وزارت محترم مالیه، و از سفارت افغانستان مقیم واشنگتن از طریق وزارت امور خارجه معلومات مطالبه گردید که در برابر پرسش های هیئت موظف هریک چنین تحریر داشته اند اداره تدارکات ملی ذریعه نامه شماره (۱۰۹۱۴) مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ تحریر داشته اند به تاسی از مواد چهارم و پنجاه و چهارم قانون تداکارت و فقره ۴ ماده ۶ طرز العمل تدارکات ملی و دارالانشا با توجه به این که محترم قیومی صاحب وزیر مالیه اسبق عضو کمیسیون تدارکات ملی بوده، طبق درخواست ایشان، درخواست وزارت محترم امور خارجه پیرامون منظوری پروژه متذکره، شامل آجنهای متفرقه کمیسیون محترم تدارکات ملی بوده در جمله شماره ۹۸ گردید.

وزارت محترم امور خارجه طی نامه ۸۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ جواب چهار قطعه استعلام را که پاسخ آن منجانب سفارت افغانستان مقیم واشنگتن بوده ضم آن به تعداد ۴۶۵ ورق اسناد را ارسال داشته که اکثر آن به لسان انگلیسی بوده و پاسخ های شان نیز تکراری و مشابه به جوابات استعلامات قبلی بوده که موضوع را هم به اداره تدارکات ملی، وزارت محترم مالیه و شاد محمد خرگند ربط داده اند. وزارت محترم مالیه در ارتباط به چگونگی استخدام شرکت DLA PIPER چنین پاسخ ارایه داشته اند، به ملاحظه اسناد موجود در وزارت مالیه، به شرکت مذکور در مقابل ارایه خدمات حقوقی در رابطه به اعمار دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن تنها مبلغ ۵۸۰۰۰۰ دالر امریکایی پرداخت گردیده است که ضم استعلام میباشد، و استخدام شرکت متذکره طبق قوانین نافذه توسط اداره محترم تدارکات ملی منظور گردیده صورت گرفته است، دولت افغانستان با این شرکت قرارداد دارد و طبق لزوم دید مقامات ذیصلاح در مورد موضوعات حقوقی از آن استفاده میگردد، امور مربوط به این امر از طرف پرفیسور محمد همایون قیومی سرپرست اسبق وزارت مالیه و یما نظام مشاور ارشد حقوقی وی به پیش برده شده است، هکذا ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست جمهوری ذریعه نامه شماره (۱۰۲۷۴) مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ تحریر داشته اند وظیفه محترم شاد محمد خرگند مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری ج.ا.م در امور تحقیق و توسعه زیربناها ختم گردیده است، موصوف بعد از ختم وظیفه با این اداره هیچ نوع ارتباط کاری نداشته به همین ترتیب طی چهار قطعه استعلامیه های تاریخی ۱۳۹۹/۸/۱۵ ذریعه ایمیل به آدرس همایون قیومی و شاد محمد خرگند ارسال مورد استجواب قرار گرفتند که تاکنون جواب ایمیل را ارایه نداشته اند.

قبلاً متهمین قضیه هریک شاد محمد خرگند، رویا رحمانی و داکتر همایون قیومی که در قضیه متذکره ذینقش بوده اند هریک بالترتیب در پاسخ به جلب های قبلی خارتوالی ذریعه نامه های ۴۶ و ۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ طور مشابه چنین تحریر داشته اند (اینجانب شاد محمد خرگند، مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور تحقیق توسعه و زیربناها از چندی بدینسو به خاطر شیوع ویروس کرونا در خارج از کشور بسر میبرم در صورت سوالات ذریعه ایمیل میتوانی با اینجانب تماس برقرار نموده ممنون سازید) به همین ترتیب جناب قیومی صاحب نیز تحریر داشته (از چندی بدینسو به خاطر شیوع ویروس کرونا در خارج از کشور بسر میبرم در صورت داشتن سوالات ذریعه ایمیل متبناوب با اینجانب تماس برقرار نموده ممنون سازید. هکذا وزارت امور خارجه ذریعه نامه ۲۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ تحریر داشته اند که به نسبت مرضی محترمه خانم رویا رحمانی سفیر ج.ا.م مقیم واشنگتن عملیات ایشا به یک هفته وقت نیاز میباشد.

هیات موظف تحقیق طی استعلامات جداگانه به ایمیل آدرس ارسال و استجواب بعمل آورده که هریک در پاسخ چنین تحریر داشته اند.

داکتر همایون قیومی وزیر اسبق وزارت مالیه: از جانب من تنها موضوع شامل ساختن این مورد در آجندای جلسه کمیسیون تدارکات ملی هدایت داده بود آن هم به دلیل اینکه سفارت افغانستان در واشنگتن تحت فشار قرار داشته، جلالتماب رییس صاحب جمهور به اداره تدارکات ملی هدایت دادند که پروسه سرعت بخشد و به جلسه کمیسیون تدارکات ملی بیاورند این به این معنی نبوده که در بررسی و ارزیابی پروسه کدام کوتاهی صورت گیرد، امکان دارد که از ادارات ذیربط مانند سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و اداره تدارکات ملی طالب وطلاحت شوید صفحه () دوسیه قابل ملاحظه است.

شاد محمد خرگند مشاور ارشد رییس جمهور در امور تحقیق و زیرناها: من در افغانستان وظیفه ندارم صرف بکبار بابت نظارت و ارزیابی وضعیت دیوار استنادی به سفارت افغانستان مقیم واشنگتن سفر نموده ام، من قانون دان نیستم بنا نهی دانم در باره قانونی بودن و غیر قانونی بودن آن ابراز نظر نمایم ولی از لحاظ تخنیکی دیوار یک نیاز بوده، قیمت ذکر شده توسط قرارداد کنندگان در پروپوزل شان معین شده بود نه من و نه مامور این دفتر من در خریداری برای این پروژه سهیم بوده اند؛ لطفاً با نهاد های پرو و سفارت افغانستان مقیم واشنگتن در تماس شوید صفحه () دوسیه قابل ملاحظه است.

رویا رحمانی سفیر برحال افغانستان مقیم واشنگتن: سفارت افغانستان اعمال دیوار سفارت را در مشوره با وکیل حقوقی و قانون تدارکات افغانستان و مقرره کشور میزبان به پیش برده و آفر ها را در مشوره با آقای خرگند که مسوولیت نظارت از کار تخنیکی و تطبیقی پروژه را داشت جمع آوری نموده به مرکز غرض تصمیم گیری ارسال داشته اند.

هزینه اعمار پروژه سفارت قرار ذیل است:

۱- قرار داد سروی پروژه با شرکت VIKI مبلغ ۱۲۲۵۰ دالر امریکایی .

۲- قرارداد خدمات با شرکت KCE ۶۴۸۳۹ دالر امریکایی

۳- قرارداد حفر و تست خاک با شرکت ECS مبلغ ۱۲۲۵۰ دالر امریکایی

۴- قرارداد بازسازی دیوار با شرکت KADCON به مبلغ ۱۰۸۶۰۰۰ دالر امریکایی

و نیز تحریر داشته آقای حارث انصار به اساس معلومات آقای "خرگند" توانایی کار را در بخش اداره داشته و سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی به همین اساس پیشنهاد ایشان را به وزارت خارجه ارسال داشته و در مورد مهارت آقای انصاری و یا قرابت وی با آقای خرگند چیزی نمی دانست صفحه () دوسیه قابل ملاحظه است. با آن هم مجدداً موصوفان ذریعه نامه های ۲۵۰۶، ۲۵۰۹، ۲۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ و طی مکتوب جداگانه از طریق پولیس بین المللی انترپول وزارت داخله از سلسله مرستیالی لوی خارنوالی در امور مبارزه با جرایم فساد اداری تحت جلب قرار گرفته ولی تا فعلاً به صفحه تحقیق حضور نیافته اند.

نتیجه گیری:

از جریان تحقیقات بعمل آمده استنتاج می گردد که اعمار دیوار سفارت افغانستان مقیم واشنگتن به اثر تند باد شدید و باران به تاریخ ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ فرو ریخته ، بعد از گزارشات سفارت افغانستان مقیم واشنگتن وزارت امور خارجه طی نامه های رسمی هدایت صادر نموده اند تا اعمار دیوار عجالاً از وجوه مالی حفظ و مراقبت چهار ربع سال مالی ۱۳۹۸ اقدام عاجل نمایند ، متعاقباً موضوع با

وزارت محترم مالیه به منظور تهیه وجوه مالی شریک ساخته شده وزارت محترم مالیه نیز از داخل بودجه انکشافی سال ۱۳۹۸ وزارت امور خارجه ابراز موافقه نموده اند. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم واشنگتن بعد از موافقه وزارت محترم مالیه هئیت را به منظور پیشبرد پروسه تدارکات توظیف نموده که هیئات موظف قیمت احتمالی را مطابق قانون تدارکات کشور میزبان جمع آوری نمایند که به اساس جدول ارسالی قیمت های ارایه شده از جانب شرکت ها قرار ذیل بوده است.

شرکت CITADEL مبلغ (۸۶۰۰۰۰) دالر آمریکایی

شرکت NSC مبلغ (۸۶۹۶۶۵) دالر آمریکایی

شرکت IS مبلغ (۹۱۴۷۸۰) دالر آمریکایی

شرکت CLARK مبلغ (۵۶۶۰۰۰۰) دالر آمریکایی

شرکت KOCON مبلغ (۱۶۳۴۰۰۰) دالر آمریکایی

شرکت G مبلغ (۹۷۵۸۹۰) دالر آمریکایی

با توجه به جریان فوق ، قرار داد اعمار دیوار مذکور به مبلغ ۱۶۳۴۰۰۰ دالر آمریکایی با شرکت کدگان انعقاد یافته است . انعقاد قرار داد مذکور و اجراءات خلاف قانون که در این زمینه صورت گرفته بنا بر دلایل ذیل مسولیت مهمین فوق الذکر در قبال قضیه اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت و وظیفوی کاملاً ثابت و روشن میباشد.

دلایل الزام:

- ۱- بعد از گزارشات سفارت افغانستان وزارت امور خارجه هدایت صادر می فرمایند که عجلتاً دیوار مذکور از وجوه حفظ و مراقبت چهار ربع سال مالی ۱۳۹۸ اعمار گردد سفارت بدون هدایت فوق وجوه مالی را از وزارت محترم مالیه مطالبه نموده است.
- ۲- وزارت محترم مالیه بدون ارزیابی تخنیکی و انجینری فقط برویت مطالبه سفارت وجوه مالی را از بودجه انکشافی وزارت خارجه منظور نموده است.
- ۳- تمامی اجراءات که در خصوص اعمار دیوار صورت گرفته از شفافیت بر خوردار نبوده یعنی غیر علمی و غیر مسلکی استدلال صورت گرفته . اجراءات خویش را قانونی وانمود ساخته اند در حالیکه در اجراءات تخنیکی از قبیل قیمت گذاری و سنجش هزینه ، می بایست نظر اهل خبره را می گرفتند بعداً وجوه مالی پیشنهاد می گردد که چنین نشده است.
- ۴- به ملاحظه معلومات های ارایه شده سفارت ، دیوار مذکور جمعاً ۲۲۰۸۶ متر بوده اما قرار داد مذکور به هزینه گزاف انعقاد یافته که هیچگونه تناسب با حجم کار ندارد.
- ۵- تقرر و تبدل اشخاص غیر مسول در سفارت افغانستان در خصوص نظارت اعمار دیوار از لحاظ قانونی و وظیفوی جایگاه نداشت اما صورت گرفته است که همچو تغیرات و مقرری های اشخاص غیر مسول نقض قانون پنداشته میشود.

- ۶- چندین شرکت به اسم های مشاور حقوقی ، معاینه خاک و لای گیری توظیف گردیده که مبالغ گزاف را بدون نتیجه اجراءات حاصل نموده اند.
- ۷- دیوار اعمار شده با همسایه های شمالی و شرقی شریک بوده ، می بایست قبل از اعمار مجدد آن با همسایه مشورت و هزینه آن تحصیل می گردد که چنین نشده است.
- ۸- به ملاحظه معلوماتیکه از اداره محترم تدارکات ملی صورت گرفته تأییدی تدارکات ملی با شتاب اخذ شده است می بایست جزییات همه موارد امور با تدارکات ملی شریک می شد با رعایت قانون تأییدی اخذ بعداً رسیدگی صورت می گرفت که چنین نشده است.
- ۹- قرارداد منعقد شده با شرکت که نرخ بلند را داده است انعقاد یافته است که تفاوت پولی آن مبلغ (۷۱۹۲۲۰) دالر آمریکایی می باشد.
- ۱۰- در اعمار دیوار مذکور هیچگونه دلسوزی صورت نگرفته همه دست اندکاران در تیان با همدیگر پول های دولت را حیف و میل نموده است.
- ۱۱- آقای حرکت گزارش کاری خویش را تا کنون ارایه نکرده است و در استجوابات خویش نیز خود را بری از مسولیت می داند.
- ۱۲- در مورد رد شرک IS که پایین ترین قیمت را ارایه نموده سفارت و آقای حرکت گزار برای رد آن هیچ گونه دلایل نداشته اند فقط می گویند که ممکن مورد قبول همسایه قرار نگیرد در حالیکه همسایه تا کنون حقوق و سهم خویش را پرداخته است.
- ۱۳- حارت دیپلومات در قاهره و داماد حرکت گزار به عوض برکت الله به حیث ناظر در پروژه به خصوص در مراحل تدارکاتی و انتخاب شرکت ها موظف می شود اما زمانی که مقام عال داماد حرکت گزار از پروسه خارج می سازد و با اسناد پروژه غایب می شود که این مسئله تضاد منافع و سوء استفاده را ثابت می نماید.
- ۱۴- عدم رعایت توافقنامه تصفیه حساب (EASEMENT AGREEMENT) که با همسایه در پرداخت حقوق الزامی بوده تاکنون مرعی الاجرا است .
- ۱۵- نظر به محاسبه که صورت گرفته است جمعاً مبلغ (۷۱۹۲۲۰) دالر آمریکایی حیف و میل شده است.

مطالبه مجازات از پیشگاه محکمه محترم :

بناءً روی جریان و دلایل فوق الذکر از هیئت محترم قضایی محکمه ابتدایه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری احترامانه تقاضا مندم تا متهمین قضیه اسامیان هریک: شاد محمد خرگند مشاور ارشد رئیس جمهور، رویا رحمانی سفیر بر حال افغانستان در واشنگتن دی سی و محمد همایون قیومی عضو تدارکات ملی را در قضیه اختلاس مبلغ (۷۱۹۲۲۰) هفت صد و نوزده هزار و دو صد و بیست دالر آمریکایی طبق هدایت ماده (۳۸۸) کود جزاء با در نظر داشت فقره (۵) ماده (۳۹۱) کود مذکور با رعایت فقرات (۲۱) ماده (۳۹۸) کود مذکور و

هكذا در قبال قضيه سوء استفاده از صلاحيت وظيفوى طبق هدايت ماده (٤٠٣) با كود جزا با رعايت ماده (٧٥) كود مزبور محكوم به مجازات نموده تا جزاء صادره سبب اصلاح خودشان و عبرت به ديگران گردد.

تبصره ضرورى: از اينكه اسامى يما نظام مشاور اسبق حقوقى وزارت ماليه به صفحه تحقيق احضار نگريده عند الاحضار در مورد تصميم قانونى اتخاذ خواهد گرديد.

با احترام

رئيس خانوال ابتدايه

خانوال مؤلف

۱۳۰۱ - ۱۱ - ۱۳۰۹

