اقدامات اجرا شده تدارکاتی پروژه های ویروس کرونا(Covid-19)

گزارش پروژهای که در وزارت محترم صحت عامه طی مراحل و عقد گردیده است

شماره	نام پروژه	شماره تشخیصیه	قیمت تخمینی به افغانی	روش تدارکات	قمیت قرارداد	نوعیت بودجه	شروع قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	میعاد قرارداد	تاریخ ختم قرارداد	شرکت های برنده	ملاحظات
1	تدارک ادویه, مواد مصرفی و مواد وقایوی انتان جهت تداوی و وقایه مرض کرونا از تولید کنندگان داخلی	MOPH/SS/1399/G01	110,868,250	منبع واحد	149,394,325	کرونا	27/01/1399	1399/01/25	شش ماه	27/07/1399	اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی	
2	تدارک مواد مصرفی و مواد وقایوی انتان جهت تداوی وقایه و پیشگری مرض کرونا	MOPH/SS/1399/G02	241,146,130	منبع واحد	289,672,288	کرونا	29/01/1399	25/1/1399	شش ماه	29/07/1399	شرکت افغان هلید و شرکا ان	
3	تدارک 5 قلم تجهزات جهت تداوی وقایه و پیشگری مرض کرونا	MOPH/SS/1399/G05	42,212,700	منبع واحد	40,583,100	کرونا	03/02/1399	27/1/1399	یک ماه	03/03/1399	افغان مومن استانه	
4	تدارک 12 قلم تجهزات طبی جهت تداوی وقایه و پیشگری مرض کرونا	MOPH/SS/1399/G06	72,610,025	منبع واحد	66,809,300	کرونا	03/02/1399	27/1/1399	یک ماه	03/03/1399	شرکای مشترک شرکت قهار غفاری	
5	تهیه و تدارک ۱۰۰,۰۰۰ Test Rapid برای تشخیص ویروس کرونا	MoPH/CPHL/DDS/1399/G4	575000$	منبع واحد	570000$	کرونا	11/03/1399	1399/03/10	پانزده روز	26/03/1399	شرکت نوی هیواد لمیتد	
6	تدارک 2 قلم تجهزات طبی جهت تداوی وقایه و پیشگری مرض کرونا	MOPH/SS/1399/G08	56,227,500	منبع واحد	60,335,000	کرونا	04/02/1399	27/1/1399	چهار ماه	04/06/1399	شرکت قیس اثیل	
7	تدارک 10 قلم تجهزات طبی جهت تداوی وقایه و پیشگری مرض کرونا	MOPH/SS/1399/G07	54,337,874	منبع واحد	48,209,950	کرونا	07/02/1399	27/1/1399	چهار ماه	07/06/1399	شرکای مشترک شرکت قهار غفاری	
8	سه وقت غذا برای مریضان شفاخانه شیخ زاید و علی چناح	/MOPH/GDCM/ICU/CORONA/SS G03/1399	62500 فی روز	منبع واحد	299 افغانی کارمندان 200 افغانی مریضان	کرونا	19/03/1399	19/03/1398	الی اخیر سال مالی	30/9/1398	هوتل انترکانتنتال	
9	سه وقت غذا برای شفاخانه افغان جاپان ، شفاخانه استقلال برای مریضان کرونا	MOPH/SS/1399/G11	82000 فی روز	منبع واحد	300 افغانی کارمندان 200 افغانی مریضان	کرونا	19/03/1399	19/03/1399	الی اخیر سال مالی	30/9/1399	هوتل انترکانتنتال	

گزارش پروژهای که از طرف وزارت صحت عامه پیشنهاد و از طرف اداره محترم تدارکات ملی طی مراحل و عقد گردیده است

شماره	اسم پروژه	شماره تشخصیه داوطلبی	قیمت تخمینی								
1	خریداری مالزمه طبی	MoPH/SS/1399/G11		منبع واحد	63,260,500	کرونا	07/02/1399	31/1/1399	یک هفته کاری	14/03/1399	افغان سرجیکل
2	تدارک تعداد 10000 تست سریع	MoPHCPHL/SS/1399/G03		منبع واحد	11,730,000	کرونا	25/02/1399	23/02/1399	یک هفته کاری	30/02/1399	شرکت تجارتی و لوژستیکی امو ترکس
3	یک قلم ملزمه(Gown Kit)300000 طبی	NPA/MoPH/99/G-5643/SSS		منبع واحد	114,300,000	کرونا	25/02/1399	16/02/1399	15/03/1399	15/03/1399	شرکت اسپید هولوگرام

گزارش پروژهای که مستقیما از طرف اداره محترم تدارکات ملی طی مراحل و قرارداد صورت گرفته است

شماره	اسم پروژه	شماره تشخصیه داوطلبی	قیمت تخمینی								
1	supply of medical equipment under emergency response to COVID -19 from Germany (CAMED)	NPA/MoPH /G-2433/SSS		منبع واحد	یورو 5104150	کرونا		18-Apr-20	نا مشخص	Germany (CAMED)	
2	supply of medical equipment under emergency response to COVID -19 from Germany (CAMED)			منبع واحد	یورو 4531200	کرونا		23-Mar-20	نا مشخص	Germany (CAMED)	
3	Procurement of 240 Ambulances from Uzbekistan	AF-13/04/2020		منبع واحد	یورو 12387097	کرونا		13-Aug-20	نا مشخص	Samarkand Automobile Factory	