

تعدیل شماره ۱ معیاد قرارداد

اسم پروژه: پروژه اعمار تعمیر لیسہ سیدخیل ولایت زابل  
 شرکت قراردادی: شرکت ساختمانی و سرکسازی تمیم امینی  
 موقعیت پروژه: ولایت زابل  
 کد پروژه: MUDH/1397/360  
 تاریخ آغاز قرارداد: 1397/07/29  
 تاریخ ختم قرارداد: 1399/02/18  
 قیمت قرارداد: 68473791.2 افغانی

موضوع تمدید معیاد قرارداد:


به اساس گزارش هیئت موظف تعدیل زمانی و پیشنهاد برنامه محترم ساختمان های عامه و دولتی مبنی بر تمدید معیاد مجموعاً 157 روز که به مقام محترم وزارت ارائه گردید و مقام محترم وزارت طی حکم شماره 700 مورخ 1399/01/05 خویش چنین هدایت فرموده اند: ملاحظه شد: ریاست تدارکات! در زمینه اجراءات قانونی و اصولی نمایند.

بنأ معیاد تکمیل پروژه متذکره از تاریخ 1399/02/18 به تاریخ 1399/07/20 مطابق جدول ذیل تعدیل گردید.

تعدیل شماره 1	اصل قرارداد
معیاد اكمال کار: به اساس این تعدیل تاریخ ختم پروژه از تاریخ 1399/02/18 الی تاریخ 1399/07/20 تمدید گردید.	تاریخ آغاز قرارداد: 1397/07/29 تاریخ ختم قرارداد: 1399/02/18

• تمام شرایط و حالات قرارداد بدون تغییر باقی میماند.

تائید کننده:  
احمدشاه فرهمند  
معاون تسهیل قراردادها



ترتیب کننده:  
مینه نورزی  
کارمند ارشد تسهیل قراردادها

منظور کننده:  
محمد نبوت نیکار  
سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی

به نماینده گی از تطبیق کننده:  
شرکت ساختمانی و سرکسازی تمیم امینی

مهر و امضاء

